
 

PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2022-10-28 įsakymu Nr. Projektas 

Detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa– 

teritorijų planavimo dokumento parengimo planas 

Kitos paskirties, komercinės teritorijos žemės sklypo (kadastro Nr. 9420/0004:195) padidinimo 

Dariaus ir Girėno g. 85A, Jurbarko mieste detaliojo plano keitimas. 

ETAPAS PROCEDŪROS 
ATLIKIMO 

TERMINAS 

1. Esamos būklės 

analizės stadija, 

tyrimai 

Vertinamas planuojamos teritorijos užstatymas, inžineriniai tinklai, 

aplinkinės gatvės, želdiniai, nustatomos teritorijos plėtros 

tendencijos, probleminės situacijos. Parengiamas teritorijos 

topografinis planas LKS-94 koordinačių sistemoje, išanalizuojant 

žemės sklypus žemės sklypus Dariaus ir Girėno g. 85A (kadastro 

Nr. 9420/0004:195), Dariaus ir Girėno g. 85 (kadastro Nr. 

9420/0004:52) ir Dariaus ir Girėno g. 83 (kadastro Nr. 

9420/0004:169).  

Esamos būklės įvertinimas atliekamas pagal nagrinėjamos 

teritorijos schemą: 

2022 m. 

 IV ketvirtis 

2. Koncepcijos 

nustatymo stadija 
Koncepcija nerengiama  

3. Strateginis 

pasekmių 

aplinkai 

vertinimas 

(SPAV) 

Nerengiamas  

4. Urbanistinės 

idėjos rengimas 

Nerengiama. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai 

parengti neorganizuojamas 
 

5. Sprendinių 

konkretizavimo 

stadija, 

planavimo tikslai 

ir uždaviniai 

Numatomos teritorijos naudojimo ir apsaugos priemonės, statybų 

bei aplinkos tvarkymo priemonės, statybos reglamentai, 

nustatomas teritorijos naudojimo tipas (vadovaujantis LR Žemės 

ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 

3D-37/D1-40 (aktuali redakcija). 

2022 m.  

IV – 2023 m. 

I ketvirčiai 



 

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

direktorius. 

Planavimo uždaviniai: 

1) nustatyti konkrečios urbanizuotos teritorijos naudojimo 

reglamentus; 

2) suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių 

komunikacinių koridorių tinklą; 

3) numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, 

esamų apsaugai ir naudojimui; 

4) suformuoti planuojamos teritorijos optimalią urbanistinę 

struktūrą. 

Planavimo tikslai: 

1) pakeisti kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 

pastatų teritorijos naudojimo būdo žemės sklypų Dariaus ir Girėno 

g. 83 (kadastro Nr. 9420/0004:169) ir Dariaus ir Girėno g. 85 

(kadastro Nr. 9420/0004:52), naudojimo būdą į komercinės 

paskirties objektų teritorijos; 

2) sujungti tos pačios paskirties ir naudojimo būdo žemės sklypus 

Dariaus ir Girėno g. 85A (kadastro Nr. 9420/0004:195), Dariaus ir 

Girėno g. 85 (kadastro Nr. 9420/0004:52) ir Dariaus ir Girėno g. 

83 (kadastro Nr. 9420/0004:169) į vieną; 

3) prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą tarp sklypų 

Dariaus ir Girėno g. 85A (kadastro Nr. 9420/0004:195) ir Dariaus 

ir Girėno g. (kadastro Nr. 9420/7001:6, krašto kelias Nr. 141 

"Kaunas- Jurbarkas - Šilutė- Klaipėda"); 

4) padalinti žemės sklypą į du atskirus žemės sklypus, vienam iš jų 

pakeičiant naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų 

koridorių teritorijos; 

5) nustatyti teritorijos naudojimo ir apsaugos priemones, statybų 

bei aplinkos tvarkymo priemones, statybos reglamentus. 

6. Koncepcijos ir 

(ar) sprendinių 

nepriklausomas 

profesinis 

vertinimas 

Neatliekamas 

2023 m. I – II 

ketvirčiai 

5. Baigiamasis 

etapas 

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo 

stadija: sprendinių viešinimas supaprastinta tvarka, derinimas 

Teritorijų planavimo komisijoje, ginčų nagrinėjimas. 

Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija: tikrinimas 

valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje 

pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas Jurbarko r. 

savivaldybėje 

2023 m. II – 

III ketvirčiai 


