

TVIRTINU

(parašas)

Saulius Jauneika

**Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktorius**

(Planavimo organizatoriaus vardas, pavardė, pareigos)

2015 m. rugsėjo 25 d.

(data)

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

1. Planavimo dokumento pavadinimas:

Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas

2. Planuojamos teritorijos adresas:

Molėtų r.sav., planuojamos teritorijos plotas apie 1367,0000 ha

3. Planavimo organizatorius (adresas, kodas, tel., faks.):

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įmonės kodas 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtai, Tel. 383-54761, 54759, faks. 383- 51442

4. Plano rengėjas:

parenkamas Viešojo pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka

5. Planavimo pagrindas:

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-23 įsakymas Nr. B6-723 "Dėl vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo organizavimo".

6. Planavimo tikslai ir uždaviniai:

6.1. Numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą ir papildymą.

7. Planuojamos teritorijos ypatumai:

Urbanizuotos teritorijos.

8. Planavimo darbų trukmė:

2015 m. liepos mėn. 2016 m. kovo mėn.

9. Planavimo darbų etapai ir atlikimo terminai:

ETAPAI	TERMINAI
I. PARENGIAMASIS	2015 m. III-IV kv.
<ul style="list-style-type: none">• planavimo tikslų ir uždavinių nustatymas• planavimo sąlygų parengimas• planavimo darbų programos parengimas	
<ul style="list-style-type: none">• viešas paskelbimas apie planavimo dokumento rengimo pradžią ir tikslus	
II. DOKUMENTŲ RENGIMO	2015 m. IV kv. – 2016 m. I kv.
<ul style="list-style-type: none">• Medžiagos surinkimas ir analizė. Esamos būklės įvertinimo išvados.• Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas ir papildymas, suplanuojamas apibendrinus žemės reformos žemėtvarkos projektų	

sprendinius ir įvertinus vietinės reikšmės kelių tinklo poreikį susisiekti tarp valstybinės reikšmės kelių ir gyvenamųjų vietovių, ūkinių ir rekreacinių objektų.	
III. SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO	
• nerengiamas	
IV. BAIGIAMASIS	<i>2016 m. I ketv.</i>
• sprendinių viešinimas	
• derinimas Teritorijų planavimo komisijoje	
• tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje	
• tvirtinimas ir registravimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre	

***Pastaba:** II –IV etapais planavimo rengėjai ir planavimo organizatorius pradėjus ir pabaigus kiekvieną planavimo darbų stadiją rengia rezultatų aptarimą ir informuoja visuomenę.*

10. Darbų priėmimo tvarka:

Pateikus Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą, atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą su tekstine ir grafine medžiaga ir suma.

11. Planavimo darbų apimtis:

AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

SPRENDINIŲ BRĖŽINYS (M1:50 000).

DETALIZUOTI MOLĖTŲ MIESTO, MIESTELIŲ IR KAIMŲ BRĖŽINIAI (M1:10 000).

KOMPIUTERINĖ LAIKMENA.

12. Programą parengė:

Aldona Umbrasienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresn. specialistė,

(vardas, pavardė)

(pareigos)

(parašas)

13. Programą suderino:

Gediminas Putvinskas, Molėtų rajono savivaldybės administracijos vyr. architektas

(vardas, pavardė)

(pareigos)

(parašas)